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Evaluering af brugen af ITIF-læremidlerne i Københavns Kommune 

Projektbeskrivelse/evalueringsdesign1 

Baggrund 

Brug af it og digitale læremidler i skolen har været en nøgle-prioritet i de fleste europæiske lande de sidste 

10 år. ”It i folkeskolen” (ITIF) er således en del af regeringens handlingsplan for at hæve faglighed og 

kvalitet i folkeskolen gennem øget brug af it. Projektet løb fra 2004-2007 med et budget på 495 mill.kr og 

omfatter primært tilskud til computere til 3. klassetrin (75 % af midlerne). Men initiativet omfatter også 

udvikling af digitale læremidler og andet digitalt indhold på nettet, øget faglig brug af it på alle klassetrin – 

herunder i specialundervisningen – efteruddannelse af lærere og udvikling af nye organisations- og 

undervisningsformer. Et af disse initiativer var udviklingen af en række digitale læremidler i dansk, natur og 

teknik, matematik, engelsk og billedkunst.2 De nye læremidler er blevet afprøvet og evalueret i en række 

mindre pilotprojekter, men der er ikke foretaget en større systematisk evaluering af den pædagogiske 

effekt af ITIF-læremidlerne.3 

Formål 

Læremiddel.dk ønsker derfor med dette projekt i tæt samarbejde med Københavns Kommune at 

gennemføre en større kvalitativ undersøgelse af den pædagogiske effekt af brugen af ITIF læremidlerne i en 

hel kommune. 

  

                                                             

1 Projektbeskrivelsen er udarbejdet af Jens Jørgen Hansen (University College Syd), Bjarne Købmand Petersen 

(University College Sjælland) og Karsten Gynther (University College Sjælland). Jens Jørgen Hansen er ansvarlig for det 

metodiske design. Bjarne Købmand Petersen er projektkoordinator og Karsten Gynther er overordnet projektleder for 

projektet. Projektet er forankret under Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for Læremidler. 

2 ITIF-læremidlerne kan defineres som didaktiske læremidler. Det er læremidler, der i sit design, har en bestemt 

intention om at lære eleverne noget bestemt. Samtidig udpeger læremidlerne måder, hvorpå eleverne kan lære 

noget. Endelig fungerer didaktiske læremidler også som didaktiske værktøjer for læreren – de støtter lærerens 

planlægning, gennemførelse og evaluering.  

3
 Læremiddel.dk har gennemført en evaluering af Gyldendals ABC. Elever og undervisere i Københavns kommune (CI) 

har i skoleåret 2008-09 og efterfølgende 2009-10 adgang til at anvende ti udviklede digitale ITIF-læremidler. 

Københavns kommune har i tilknytning til denne adgang arbejdet med 33 delprojekter i en række undervisningsforløb 

på kommunens skoler. Nogle københavnske skoler er defineret som særlige pilot-projektskoler, hvor kommunens 

konsulenter med støtte i lokalt udviklede ”observations- og spørgeguides” har arbejdet med at undersøge udvalgte 

fokuspunkter i tilknytning til brugen af ITIF læremidlerne. 



 

2 

 

Mål 

Det overordnede mål er at evaluere den pædagogiske effekt af brugen af 10 digitale ITIF-læremidler i 

Københavns kommune. De ti læremidler er: 

Fag Klassetrin Navn Producent 

Dansk Bh.kl.-2.kl. ABC (læsning) Gyldendal 

 1.-4.kl. Dansklandskabet Alinea 

 5.-7.kl. Dit sprog, mit sprog MOCH 

Matematik 1.-3.kl. Mondiso DELC 

 4.-6.kl. Hexaville
4
 DELC 

 7.-9.kl. Pitropolis DELC 

N/T 5.-6.kl. Forskerland Gyldendal 

Engelsk 3.-4.(5.)kl. Mingoville DELC 

 (7.)8.-9.kl. Globetrekking Gyldendal 

Billedkunst 3.-5.kl. Billedkunstskabet MOCH 

 

For at kunne gennemføre en samlet vurdering af den pædagogiske effekt inddrages følgende fire 

perspektiver i evalueringen: 

 En planlægningsorienteret læremiddelvurdering 

 En praksisorienteret læremiddelvurdering 

 En fagdidaktisk læremiddelvurdering 

 En skolekulturel læremiddelvurdering 

Alle ti læremidler beskrives, analyseres og vurderes ud fra disse fire perspektiver og perspektiverne 

relateres til hinanden. Undersøgelsen skal afdække følgende:

                                                             

4 Hexaville er ikke udviklet med tilskud fra ITiF-puljen, men er udviklet af samme producent og ud fra samme skabelon 

som Mondiso og Pitropolis. Der er et ønske fra Københavns Kommune om at dette læremiddel indgår i evalueringen, 

da der her vil være mulighed for at evaluere et komplet digitalt læremiddel fra 1.-9.kl., og derved bl.a. kunne følge 

progressionen ift. Nye fælles mål. 
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Perspektiver Undersøgelsesfokus Dataindsamling 

Planlægnings-
orienteret 
læremiddel-
vurdering 

Hvordan bidrager læremidlet til 
planlægningen af undervisningen? 
 
(I vurderingen sammenholdes læremidlets 
design med lærernes planlægningsarbejde 
samt lærernes vurdering heraf, også 
sammenholdt med vurderingen af 
forskelle/ligheder ift. at arbejde med 
traditionelle analoge læremidler.) 
 

Fokusgruppeinterview: 
Udvalgte lærere interviewes 
(interviewguide udvikles) 
Dokumentanalyse: 
Årsplaner, ugeplaner, 
opgaveformuleringer til elever, 
elevplaner, vejledningsdokumenter. 
Læremiddelanalyse: 
Fokus på læremidlernes design i 
forhold til lærernes planlægning.   
 

Praksis-orienteret 
læremiddel-
vurdering 
 

Hvordan bidrager læremidlet til 
undervisningens gennemførelse? 
 
Hvordan understøtter læremidlet 
mulighederne for 
undervisningsdifferentiering? 
 
Hvordan spiller læremidlet sammen med 
lærere og elevers syn på god undervisning? 
 
(I vurderingen sammenholdes læremidlets 
design med den konkrete brug herunder 
lærere og elevers vurdering af 
brugervenlighed og læremidlets betydning for 
struktureringen af tid, rum, opgaver, 
arbejdsformer, evalueringsformer, roller og 
kompetencer.) 
 
Hvilken forskel er der i brugen hos erfarne 
brugere og hos førstegangsbrugere? 
 
(Københavns Kommune har såvel erfarne som 
nye brugere af ITIF-læremidlerne, og i 
vurderingen sættes der fokus på de barrierer 
og strategier, som nye brugere kan tage i brug 
for at få en pædagogisk effekt af læremidlet, 
herunder oplevede behov og ønsker for, 
hvordan en introduktion til læremidlet og en 
efterfølgende opfølgning ideelt kunne finde 
sted for den enkelte lærer, dvs. med fokus på 
praksis på den pædagogiske vejledning på 
skolerne. Fx hvordan inddrages elever som 
superbrugere, fagudvalg, it-vejledere og 

Fagdidaktikerne udvikler før 1. 
september et udkast til fagdidaktisk 
analyse. Den fagdidaktiske analyse er 
efterfølgende støtte for observations- 
og interviewarbejdet. 
 
Observation: 
Autentiske udsagn fra teammøder og 
undervisning fastholdes. Elev- og 
læreradfærd observeres. 
 
 
Interviews: 
Udvalgte lærere og elever interviewes 
(interviewguide udvikles) 
 
Lyd og video: 
Der arbejdes endvidere med lyd og 
videooptagelser af 
undervisningssituationer. 
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skolebibliotekarer ift. afholdelse af workshops 
og kurser, deltagelse på teammøder etc.) 
 
Hvilken sammenhæng er der mellem 
læremidlernes didaktiske design og den re-
didaktisering5, som sker i undervisningen?  
 
(Der indsamles eksempler på innovative re-
didaktiseringsmåder i form af ”gode 
historier”.6)  
 

Fagdidaktisk 
læremiddel-
vurdering 

 

I hvor høj grad kan ITIF læremidlerne bidrage 
til realiseringen af målene i ”Fælles mål 
2009”? 
 
(Der laves en fagdidaktiske analyse af 
læremidlerne. I analysen indgår der en 
vurdering af, om hvert enkelt læremiddel kan 
dække Fælles Mål 2009 for det valgte fag og 
klassetrin, og om de ud fra en fagdidaktisk 
vurdering med fordel kan opdeles i særskilte 
læringsobjekter.)  
 

Læremiddelanalyse: 
De ti læremidler stilles til rådighed for 
fagdidaktikerne.  
Fagkonsulenter fra København 
inddrages som respondenter på 
fagdidaktiske analyser. 

Skolekulturel 
læremiddel-
vurdering 
 

Hvilken betydning har skolens kultur for den 
pædagogiske effekt af ITIF-læremidlerne? 
 
I vurderingen identificeres drivkræfter og 
barrierer (pædagogisk, ledelsesmæssig og IT-
infrastrukturel (herunder vejledningspraksis), 
praksis ift. introduktion, implementering og 

Interview med udvalgte 
skoleledelsesrepræsentanter, og 
repræsentanter for læremiddelkæden 
i kommunen (kommunale aktører, 
skolens pædagogiske center/ 
centerteamet, dvs. skolebibliotekarer 
og it-vejledere mv., samt 

                                                             

5 Didaktiske læremidler indeholder ofte bud på hvordan de skal anvendes dvs. læremidlet anviser en didaktik, som 

læreren kan følge, støtte sig til eller bryde ud fra egne didaktiske overvejelser. Læreren vil altid ”re-didaktisere” 

læremidlet i forhold til en given undervisningssituation.  

6
 OECD har I en rapport bl.a. konkluderet: “Until now the use of DLR has not constituted much change of the teaching 

practice in Danish schools. Although the tools are new they seem mainly to be used to reproduce the traditional way of 

teaching.”  (OECD Study on Digital Learning Resources as Systemic Innovation, country case study report on Denmark (2009:15) 

Dette evalueringsprojekt vil efterprøve denne konklusion ved at undersøge omfanget af ”gode historier” hvor ITIF – 

læremidlerne ikke blot reproducerer traditionel undervisning. Samtidig vil der ses på, om en traditionel undervisning 

kvalitativt kan forbedres ved inddragelse af DLR, fx if. øgede muligheder for undervisningsdifferentiering, mulighed for 

at tilgodese forskellige læringspræferencer, samt if. elevernes øgede mulighed for hjemmearbejde pga. læremidlets 

online tilgængelighed. 
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forankring af nye læremidler generelt, samt if. 
ledelsens fokus på DLR i fx årsplaner, MUS-
/teamsamtaler, kvalitetsrapporten etc.) på de 
enkelte skoler og i forholdet mellem skole og 
forvaltning.  

undervisere).  
(Interviewguide udvikles) 

 

Projektstyring 

Projektet ledes af Karsten Gynther, Forsknings- og udviklingsafdelingen, University College Sjælland, 

medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk Karsten Gynther har det overordnede ansvar for projektets 

gennemførelse. 

Projektet koordineres af Bjarne Købmand Petersen, læreruddannelsen i Vordingborg, University College 

Sjælland. Bjarne Købmand varetager den løbende koordination af projektet, herunder planlægning af 

seminarer, dataindsamling og opsamling af det empiriske materiale. Bjarne Købmand Petersen koordinerer 

også kommunikationen mellem projektets deltagere. Bjarne Købmand Petersen deltager endvidere som 

fagdidaktiker med ansvar for evaluering af de danskfaglige læremidler. 

Projektets overordnede evalueringsdesign udarbejdes af Jens Jørgen Hansen i samarbejde med 

projektleder og projektkoordinator. Jens Jørgen Hansen er ph.d. i digitale læremidler, leder af Videncenter 

for Evaluering, University College Syd og medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk. 

Læremiddel.dk knytter desuden fem fagdidaktikere til projektet med ansvar for den konkrete evaluering af 

læremidlerne. Disse fem fagdidaktikere samarbejder med fagkonsulenter fra Københavns kommune om 

den konkrete evaluering idet der etableres fem evalueringsteam jf. den skitserede projektorganisering 

nedenfor. 

Organisering 

På hvert fagområde indgår en fagdidaktiker fra Læremiddel.dk i et nærmere samarbejde med en 

fagkonsulent fra Københavns kommune om den konkrete tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteterne 

knyttet til evalueringen af brugen af det enkelte læremiddel. Læremidlerne for hvert fagområde evalueres 

således overordnet af et team bestående af to personer, som i fællesskab har til opgave at gennemføre de 

beskrevne evalueringsaktiviteter indenfor de datosatte perioder. Det enkelte team kan inddrage 

resursepersoner på skolerne i dette arbejde. Det enkelte fagområde kan finjustere sit evalueringsdesign i 

dialog med projektets koordinator under hensyntagen til det overordnede evalueringsdesign.  

Efter sammensætning af evalueringsteamet på tværs af fag mødes fagdidaktikerne fra Læremiddel.dk i 

begyndelsen af august med fagkonsulenterne fra Københavns kommune til et forberedende 

metodeseminar, hvor både evalueringsdesign og praktisk logistik gennemgås og drøftes. Her træffes der 

også aftaler om deltagende skoler mv. 
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Fagdidaktikerne fremanalyserer/udvikler designanalyse og vurdering af hvert enkelt læremiddel. Disse 

læremiddelanalyser skal præsenteres i en foreløbig version med udgangen af august for Københavns 

kommunes fagkonsulenter. 

Under hensyntagen til projektets løbetid er det afgørende nødvendigt at sikre en hurtig og planmæssig 

empiriindsamling. Det foreslås derfor, at denne påbegyndes uge 36 og med afslutning allerede uge 41. For 

hvert enkelt læremiddel skal flere skoler bidrage med empiri.  

Som udgangspunkt foreslås, at hvert ITIF-læremiddel evalueres med støtte i empiri og erfaringer fra to 

skoler. Dette kommer derfor til at indebære en intensiv indsamlingsperiode, hvorfor både de deltagende 

konsulenter fra Københavns kommune og de 5 fagdidaktikere fra læremiddel.dk skal afsætte væsentlig tid 

til skolebesøg, møder, mail, transport, teknik og registrering i september og første uge af oktober. 

Fra uge 42 påbegyndes analysen af praksisempirien. Dette opfølgende udredningsarbejde udføres af de 

fem fagdidaktikere fra læremiddel.dk, der på grundlag af det indsamlede materiale hver især har til opgave 

at sammenskrive et første udkast til evaluering. Som en forudsætning herfor skal fagkonsulenterne 9. 

oktober overdrage deres del af det indsamlede materiale til de respektive fagdidaktikere. Efterfølgende 

udredes og analyseres materialet, hvorefter det præsenteres for Københavns kommunes fagkonsulenter på 

et evalueringsseminar tirsdag den 17. november. I fællesskab gennemgår de enkelte fagteam de respektive 

udkast til analyse og rapportering og træffer aftaler om det opfølgende arbejde. Allerede på dette seminar 

er det for hvert enkelt ITIF-læremiddel vigtigt, at det enkelte team er opmærksom på eksempler på ”god 

praksis”7 i anvendelse af det enkelte læremiddel til mulig inspiration på kommunens skoler og til 

indskrivning i projektets slutrapportering.  

I årets sidste del skrives der ud fra analysen af det indsamlede materiale og ud fra konsulenternes respons 

videre på evalueringen. Det forudsættes, at fagkonsulenterne i løbet af december får lejlighed til at se de 

udviklede tekster før skrivearbejdet relateret til det enkelte læremiddel afsluttes. Samtidig sammenfattes 

resultaterne i overordnede iagttagelser og anbefalinger. 

Projektkoordinator har ansvar for mødeindkaldelser, oplæg på fælles møder, kontakt til projektleder, 

metodeansvarlig, følgepersoner fra Undervisningsministeriet og Københavns kommune/Center for 

Informatik, løbende kontakt til fagteam, koordinering af empiriindsamling, deltagelse i kontaktmøder, 

respons til fagteam, udarbejdelse af fælles tekst og sammenfattende tekst til den afsluttende rapportering, 

udarbejdelse af pr-tekst mv. 

                                                             

7 På Center for Informatik arbejder man med begrebet ”Fra Best Practice til Next Practice”, dvs. hvordan erfaringer fra 

arbejdet kan bruges i refleksioner over hvordan man en næste gang vil gribe en lignende opgave an, samt if. hvordan 

’den gode historie’ kan inspirere andre ikke til at kopiere, men til at lære af og selv omsætte andres erfaringer til egen 

praksis. 



 

7 

 

I slutningen af januar 2010 fremlægges resultater for referencegruppen bestående af forlag, 14 kommuner 

fra EVAs ITIF-evaluering samt UNI-C. Referencegruppen diskuterer resultaterne og kommer med input til 

rapportens anbefalinger. 

I februar 2010 færdiggøres rapporten med anbefalinger. Referencegruppens synspunkter vedr. forslag til 

anbefalinger indarbejdes i rapporten. Rapport offentliggøres efterfølgende på web hos 

Undervisningsministeriet, Københavns kommune og Læremiddel.dk. 

Aktivitets- og tidsplan 

Aktivitet Periode 

Projektleder, metodisk ansvarlig, projektkoordinator og 5 
projektmedarbejdere (5 fagdidaktikere) fra Læremiddel.dk 
udpeges og frikøbes.  

Maj 2009 

Udarbejdelse af deltaljeret projektbeskrivelse ved Læremiddel.dk Maj 2009  

Deltagende fagkonsulenter fra Københavns kommune udpeges  Maj - Juni 2009 

Planlægningsdag for de 5 fagdidaktikere fra Læremiddel.dk (10 – 16) 
Efterfølgende møde med repræsentant fra Københavns Kommune 
att. Jette Risgaard (15 – 16) 

23. juni 2009 

Udarbejdelse af metodisk design ved Læremiddel.dk Maj – August 2009 

Aftaler med deltagende skoler (2 skoler pr læremiddel) Maj – August 2009 

Metodeseminar med konsulenter og 
projektmedarbejdere(fagdidaktikere)  fra Læremiddel.dk – med 
henblik på udvikling af det endelige metodiske design. 

10. August 2009 (9-17) 

Arbejdsmøde (projektkoordinator, fagdidaktikere og konsulenter fra  
Kbh kommune.) 

27. august 2009 (10-15) 

Data-indsamling på skolerne (5 teams med fagdidaktikere og 
konsulenter): 10 læremidler følges hver især på 2 skoler 

31. august – 8. oktober 2009 

Konsulenterne overleverer indsamlet empiri (arbejdsmøde) 9. oktober 2009 (10-15) 

Første databehandling ved Læremiddel.dk 9. oktober – 15. november 2009 

Fagdidaktikerne præsenterer foreløbige fund og tekst 
Konsulenter giver mundtlig respons  

17. november 2009 (10-15) 

Midtvejsmøde med UVM og Københavns Kommune.   
Fokus: Præsentation af foreløbige resultater og prioritering af de 
resultater, som skal formidles i endelig rapport. 

24. november 2009 

Fagdidaktikerne fortsætter databehandlingen 
(opfølgende skriftlig rådslagning med konsulenter første uge)  

18. november – 18. december 
2009 

Fremlæggelse af resultater for referencegruppen bestående af forlag, 
”14 byerne” samt UNI-C. Referencegruppens rolle er at komme med 
input til rapportens anbefalinger. 

20. januar 2010 

Rapporten færdiggøres med anbefalinger Februar 2010 

Rapport offentliggøres på web hos Undervisningsministeriet, 
Københavns kommune og Læremiddel.dk. 

10. marts 2010 
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Budget 

Se bilag 

Venlig hilsen  

 

Dato: 

Karl-Erik Andersen, Centerchef 
 
______________________________ 
Center for Informatik 
Københavns kommune 
 
 
Dato: 
 
Karsten Gynther, lektor cand. pæd. 
 
______________________________ 
Forsknings- og udviklingsafdelingen 
University College Sjælland 
kgy@ucsj.dk 
 
 
 
 
 

Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for Læremidler 
Asylgade 7-9, DK Odense C. 
www.laeremiddel.dk 
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